

标识号	A	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五一六一日	2020年2月17日 2020 二 三 四 五 六 日
17	Ť	*	估算资源	2 个工作日	2020年2月27日	2020年2月28日	16	项目经理	11. // 11	— — 🛱 Tr VV H
18	•	*	估算持续时间	2 个工作日	2020年2月28日	2020年3月2日	17	项目经理		
19	•	*	制定进度计划	1 个工作日	2020年2月29日	2020年2月29日	18	项目经理		
20	•	*	形成进度基准	1 个工作日	2020年3月1日	2020年3月1日	19	项目经理		
21		*	规划成本	3 个工作日	2020年3月4日	2020年3月6日				
22	Ť	*	项目成本估算	3 个工作日	2020年3月4日	2020年3月6日	20	项目经理		
23	•	*	项目预算	2 个工作日	2020年3月5日	2020年3月6日	22	项目经理		
24	•	*	形成范围基准	1 个工作日	2020年3月6日	2020年3月6日	23	项目经理		
25		*	规划质量	7 个工作日	2020年2月26日	2020年3月5日				
26	•	*	制定测试计划	2 个工作日	2020年2月26日	2020年2月27日	14	质量专家		
27	•	*	制定测试用例	6 个工作日	2020年2月27日	2020年3月5日	26	质量专家		
28		*	规划人力资源	3 个工作日	2020年2月28日	2020年3月3日				
29	•	*	制定人力资源计划	2 个工作日	2020年2月28日	2020年3月2日	17	项目经理		
30	Ť	*	指定人员配备管理 计划	2 个工作	2020年3月2日	2020年3月3日	29	项目经理		
31		*	规划沟通		2020年3月1日	2020年3月2日				
32	•	*	制定沟通管理计划	2 个工作日	2020年3月1日	2020年3月2日	30	项目经理		
	任务 项目: doIT 日期: 2020年4月27日 里程碑 摘要 项目摘要			•	非活动任务 非活动里程何 非活动摘要 一	碑 ◇	□ 手动摘要总成 手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 外部任务		外部里程碑 最后期限 进度 手动进度	•
			次日洞安	u	u IV → 791				•	

标识号	A	任务模式	式 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年2月17日 20
33	U	*	规划采购	6 个工作日	2020年2月28日	2020年3月6日			五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 -
34	•	*	自制外购分析	2 个工作日	2020年2月28日	2020年3月2日	17	项目经理	
35	•	*	制定采购文件	5 个工作日	2020年2月29日	2020年3月5日	34	项目经理	
36		*	规划风险	3 个工作日	2020年3月7日	2020年3月10日			
37	•	*	识别风险	1 个工作日	2020年3月7日	2020年3月7日	15, 21, 25, 28	项目经理	
38	•	*	风险分析	1 个工作日	2020年3月8日	2020年3月8日	37	项目经理	
39		*	制定风险登记册	1 个工作日	2020年3月11日	2020年3月11日	38	项目经理	
40		*	规划整合	1 个工作日	2020年3月12日	2020年3月12日	39	项目经理	
41		*	执行与监控	82 个工作	2020年3月13日	2020年7月6日			
88		*	收尾	62 个工作	2020年7月7日	2020年9月30日			































