标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	0年2月10日   202  二 三 四 五 六 日 一
1	<b>→</b>	启动	5 个工作日	2020年2月15日	2020年2月20日			
2	i 🔓	组建核心团队	1 个工作日	2020年2月15日	2020年2月15日		薛明星,张书慧,弥思	■ 薛明』
3	<u> </u>	干系人分析	1 个工作日	2020年2月16日	2020年2月16日		王立雨	<u> </u>
4	• 💃	里程碑计划	1 个工作日	2020年2月17日	2020年2月17日		王立雨	
5	<u> </u>	制定项目章程	1 个工作日	2020年2月18日	2020年2月18日	2 3 4	王立雨	
6	<u> </u>	项目启动大会	1 个工作日	2020年2月19日	2020年2月19日		张书慧, 弥思盈, 王立	-
7	<u> </u>	规划	16 个工作日	2020年2月10日	2020年3月12日	U	17、17层,771层皿,上上	
8		规划范围	10 个工作日	2020年2月20日	2020年3月12日			
9	<u> </u>	制定需求说明书	10 个工作日	2020年2月20日	2020年3月4日	6	弥思盈	
10	<u>. 5</u>	界面设计	5 个工作日	2020年2月21日	2020年3月1日		张书慧	
11	<u> </u>	详细设计说明书	5 个工作日	2020年2月21日	2020年2月27日		张书慧 	
12	<u> </u>	范围说明书	3 个工作日	2020年2月21日	2020年2月25日		王立雨	
13	<u> </u>	创建WBS	2 个工作日	2020年2月21日	2020年2月23日		王立雨	
14	<u> </u>	形成范围基准	1 个工作日	2020年2月23日	2020年2月23日		王立雨	
15	- 3	规划时间	5 个工作日	2020年2月26日	2020年3月3日	10		
16	<u> </u>	排列工作包顺序	1 个工作日 1 个工作日	2020年2月26日	2020年3月3日	14	王立雨	
17	<u>. 3</u>	估算资源	2 个工作日	2020年2月27日	2020年2月28日		王立雨	
18	<u> </u>	估算持续时间	2 个工作日	2020年2月28日	2020年3月2日	17	王立雨	
19	<u> </u>	制定进度计划	1 个工作日	2020年2月29日	2020年3月2日		王立雨	
20		形成进度基准	1 个工作日	2020年3月1日	2020年3月1日	19	王立雨	
21	<u> </u>	规划成本	3 个工作日	2020年3月1日	2020年3月1日	13		
22	<u>. 2</u>	项目成本估算	3 个工作日	2020年3月4日	2020年3月6日	20	王立雨	
23	<del>}</del>	项目预算	2 个工作日	2020年3月5日	2020年3月6日	22	王立雨	
24		形成范围基准	1 个工作日	2020年3月6日	2020年3月6日	23	王立雨	
25	<u> </u>	规划质量	7 个工作日	2020年3月0日	2020年3月5日	20		
26	i 🍃	制定测试计划	2 个工作日	2020年2月26日	2020年3月3日	14	薛明星	
27		指定测试用例	6 个工作日	2020年2月27日	2020年3月5日	26	薛明星	
28	<u> </u>	规划人力资源	3 个工作日	2020年2月28日	2020年3月3日	20	b+ .21 <del>Z</del>	
29	i 🗲	制定人力资源计划	2 个工作日	2020年2月28日	2020年3月2日	17	王立雨	
30	: 3	指定人员配备管理计划		2020年2月28日	2020年3月2日	29	王立雨	
31	- 3	规划沟通 规划沟通	2 个工作日	2020年3月1日	2020年3月2日	23		
32	<u>.                                    </u>	制定沟通管理计划	2 个工作日	2020年3月1日	2020年3月2日	30	王立雨	
33	<u> </u>	规划采购	6 个工作日	2020年3月1日	2020年3月2日	50		
		MAINE	0 1 7 1 1 1 1	2020- <del>-</del> 2)120 Д	2020 <del>-1-</del> 3)10 H			
		任务	非活	动任务	手动摘要总	成	外部里程碑 ◇	
		拆分	非活	动里程碑 ◇	手动摘要		■ 最后期限 ↓	
	时间规划-弥思盈	里程碑 ◆		动摘要 『	仅开始时间	Е	进度 —	
日期: 2	2020年4月26日							
		摘要	手动		仅完成时间	3	手动进度	
		项目摘要 『一	【 仅工	期	外部任务			
		1		第 1 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	0年2月10日  二 三 四 五 六 日 一
34	Ť 🖈	自制外购分析	2 个工作日	2020年2月28日	2020年3月2日	17	E立雨	
35	<u> </u>	制定采购文件	5 个工作日	2020年2月29日			正立雨 正立雨	
36	• 🕹	规划风险	3 个工作日	2020年3月7日	2020年3月10日	_	1,20114	
37	i 🕹	识别风险	1 个工作日	2020年3月7日		15, 21, 25, 28	F	
38	<del>• •</del>	风险分析	1 个工作日	2020年3月8日			E立雨	
39	• 💲	制定风险登记册	1 个工作目	2020年3月11日	2020年3月11日		E立雨	
40	<u> </u>	规划整合	1 个工作日	2020年2月12日	2020年2月12日		E立雨	王立雨
41	<u> </u>	执行与监控	21 个工作日	2020年3月13日	2020年4月10日	_	L/- [1]	
42	i 🕹	组建项目团队	3 个工作日	2020年3月13日	2020年3月17日	1	壬紫萱,王立雨	
43	• 💲	项目执行	24 个工作日	2020年3月13日	2020年4月15日	J.	工永 旦,工 二 四	
44	<u> </u>	用户模块	9 个工作日	2020年3月13日	2020年3月25日			
45	<u>. 5</u>	注册登录	1 个工作日 1 个工作日	2020年3月13日	2020年3月23日	19	壬紫萱,王立雨	
46	<u> </u>	首页	2 个工作日	2020年3月13日	2020年3月16日		E立雨, 任紫萱	
47	<u> </u>	浏览商品	1 个工作日	2020年3月14日	2020年3月10日		上立內,正系旦 壬紫萱, 王立雨	
48	<u> </u>	搜索商品	1 个工作日	2020年3月17日	2020年3月17日		工系旦, 工工的 壬紫萱, 王立雨	
49		参与拼团	2 个工作日	2020年3月18日	2020年3月18日		上系旦, 上立内 王紫萱, 王立雨	
50	<u>.                                    </u>	下单	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月20日		工系旦, 工立的 王紫萱, 王立雨	
51		支付	1 个工作日	2020年3月21日 2020年3月22日	2020年3月21日 2020年3月22日		ェ系旦, エユ吶 _ E立雨, 任紫萱	
52	T 7	<b>我的</b>	3 个工作日		2020年3月25日	30 =	上 工 附 , 仁 糸 旦	
53	<u> </u>	添加收货地址		<b>2020年3月23日</b> 2020年3月23日	2020年3月23日	1 E		
54	<u>.                                    </u>				. , ,		王紫萱,王立雨	
55	<u> </u>	全部订单	2 个工作日	2020年3月24日	2020年3月25日			
	<u> </u>	己完成订单		2020年3月24日	2020年3月25日		壬紫萱,王立雨	
56	<u>* *                                    </u>	待付款订单		2020年3月24日	2020年3月25日		壬紫萱,王立雨	
57	<u> </u>	待发货订单		2020年3月24日	2020年3月25日		壬紫萱,王立雨	
58	<u> </u>	待收货订单		2020年3月24日	2020年3月25日	51 1	壬紫萱,王立雨	
59	*	商家模块	8 个工作日	2020年3月26日	2020年4月6日	40		
60	*	注册入驻	2 个工作日	2020年3月26日	2020年3月27日		尔思盈,任紫萱	
61	<u>†</u>	商品管理	2 个工作日	2020年3月28日	2020年3月30日		尔思盈,任紫萱	
62	T 🖈	订单处理	1 个工作日	2020年3月30日	2020年3月30日		尔思盈,任紫萱	
63	*	统计数据	1 个工作日	2020年3月31日	2020年3月31日		尔思盈,任紫萱	
64	*	商家配置	2 个工作日	2020年4月1日			尔思盈,任紫萱	
65	<u>†</u>	发团	3 个工作日	2020年4月3日		60 5	尔思盈,任紫萱	
66	*	管理员模块	7 个工作日	2020年4月7日	2020年4月15日			
		任务	非活	 动任务	手动摘要总质	龙		<b>♦</b>
		拆分		动里程碑 ◇	手动摘要		最后期限	•
项目:	时间规划-弥思盈							
	2020年4月26日	里程碑		动摘要 『	仅开始时间	E _	进度	
		摘要	手动	任务	仅完成时间	3	手动进度	
		项目摘要	【 仅工	期	外部任务			
				第 2 页				

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	0年2月10日   2  二 三 四 五 六 日 -
67	*	商家审核	2 个工作日	2020年4月7日	2020年4月8日	42	任紫萱, 薛明星	
68	*	统计分析	1 个工作日	2020年4月9日	2020年4月9日	67	任紫萱, 薛明星	
69	*	备份	1 个工作日	2020年4月10日	2020年4月10日	68	任紫萱, 薛明星	
70	*	买家账号管理	2 个工作日	2020年4月11日	2020年4月13日		任紫萱, 薛明星	
71	*	文章管理	1 个工作日	2020年4月14日	2020年4月14日	42	任紫萱, 薛明星	
72	*	广告管理	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日		任紫萱, 薛明星	
73	*	项目监控	4 个工作日	2020年4月16日	2020年4月21日			
74	*	各项指标监控	1 个工作日	2020年4月16日	2020年4月16日	42	张书慧	
75	*	监控评审	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月17日	74	薛明星,张书慧,弥思	
76	*	变更评审	1 个工作日	2020年4月18日	2020年4月18日	75	薛明星,张书慧,弥思	
77	*	例会	1 个工作日	2020年4月19日	2020年4月19日	42	张书慧, 薛明星, 王立	
78	*	管理干系人	6 个工作日	2020年4月20日	2020年4月27日			
79	*	发布项目信息	2 个工作日	2020年4月20日	2020年4月21日	42	王立雨	
80	*	报告监控指标	2 个工作日	2020年4月22日	2020年4月23日	42	王立雨	
81	*	干系人沟通	2 个工作日	2020年4月24日	2020年4月27日	42	王立雨	
82	*	团队建设	50 个工作日	2020年4月28日	2020年7月6日			
83	*	培训	7 个工作日	2020年4月28日	2020年5月6日	42	任紫萱, 弥思盈, 张书	
84	*	娱乐活动	2 个工作日	2020年5月7日	2020年5月8日	42	张书慧,薛明星,王立	
85	*	沟通	2 个工作日	2020年5月9日	2020年5月11日	42	张书慧,薛明星,王立	
86	*	采购	30 个工作日	2020年5月12日	2020年6月22日	42	项目经理	
87	*	项目验收	10 个工作日	2020年6月23日	2020年7月6日	43	张书慧,薛明星,王立	
88	*	收尾	62 个工作日	2020年7月7日	2020年9月30日			
89	*	项目终验	20 个工作日	2020年7月7日	2020年8月3日	87	张书慧, 薛明星, 王立	
90	*	结束采购	21 个工作日	2020年8月4日	2020年9月1日	87	王立雨	
91	*	项目内部收尾	21 个工作日	2020年9月2日	2020年9月30日	87	张书慧, 薛明星, 王立	































