

标识号	0	任务 任务 模式	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		<u> </u>	2020年2月17日 一 二 三 四 五 六
33	•		见划采购	6 个工作日	2020年2月28日	2020年3月6日				<u>ш / / і і і і</u>	
34	i		自制外购分析	2 个工作日		2020年3月2日	17	王立雨			
35	i	<u> </u>	制定采购文件	5 个工作日	2020年2月29日	2020年3月5日		王立雨			
36	•	→ #	见划风险	3 个工作日	2020年3月7日	2020年3月10日		<u></u>			
37	i	* ***	识别风险	1 个工作日	2020年3月7日	2020年3月7日		: 王立雨			
38	i	*	风险分析	1 个工作日	2020年3月8日	2020年3月8日	37	王立雨			
39	•	*	制定风险登记册	1 个工作日		2020年3月11日		王立雨			
40		→ 刦	见划整合	1 个工作日		2020年3月12日		王立雨			
41			了与监控	21 个工作日	2020年3月13日						
42	į		且件项目团队	3 个工作日		2020年3月17日		任紫萱,王立雨			
43	•		页目执行	24 个工作日	2020年3月13日			,,_,,			
44		*	用户模块	9 个工作日	2020年3月13日						
45	į.	*	注册登录	1 个工作日		2020年3月13日		任紫萱,王立雨			
46	İ	*	首页	2 个工作日		2020年3月16日		王立雨,任紫萱			
47	į	*	浏览商品	1 个工作日		2020年3月17日	46	任紫萱,王立雨			
48		*	搜索拼团	1 个工作日	2020年3月18日	2020年3月18日	47	任紫萱,王立雨			
49		*	参加拼团	2 个工作日	2020年3月19日	2020年3月20日	48	任紫萱,王立雨			
50	į	*	下单	1 个工作日	2020年3月21日	2020年3月21日	49	任紫萱,王立雨			
51	į	*	支付	1 个工作日	2020年3月22日	2020年3月22日	50	王立雨,任紫萱			
52		*	我的	3 个工作日	2020年3月23日	2020年3月25日	3				
53		*	全部订单	2 个工作日	2020年3月23日						
54	į	*	已完成订单	2 个工作日	2020年3月23日	2020年3月24日	51	任紫萱,王立雨			
55	į	*	待付款订单	2 个工作日	2020年3月23日	2020年3月24日		任紫萱,王立雨			
56	į	*	待发货订单	2 个工作日		2020年3月24日		任紫萱,王立雨			
57	į	*	待收货订单	2 个工作日	2020年3月23日	2020年3月24日	51	任紫萱,王立雨			
58		*	添加地址	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月25日	45	任紫萱,王立雨			
59		*	商家模块	8 个工作日	2020年3月26日						
60		*	注册入驻	2 个工作日	2020年3月26日	2020年3月27日	42	弥思盈,任紫萱			
61	į	*	订单处理	2 个工作日	2020年3月28日	2020年3月30日	60	弥思盈,任紫萱			
62		*	商品管理	3 个工作日	2020年3月31日	2020年4月2日	61	弥思盈,任紫萱			
63		*	统计数据	1 个工作日	2020年4月3日	2020年4月3日	62	弥思盈,任紫萱			
64	i	*	商家配置	1 个工作日	2020年4月4日	2020年4月4日	63	弥思盈,任紫萱			
			T								
			任务		非活动里程碑 ◇	仅是	开始时间	- -	基线里程碑	\Diamond	
			拆分		非活动摘要	1又:	完成时间	3	基线总结		
TE 17	nd Am ti	파스 나 기도 1년 대	里程碑		手动任务		部任务		进度		-
		见划-张书慧						^			
口期:	ZUZU±	F4月26日	摘要		仅工期			\Rightarrow	手动进度		
			项目摘要		手动摘要总成 🚃	最	后期限	•	进度落后		
			非活动任务		手动摘要	基	线				
						- -					
					第	2 页					

	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务) 页	2020年2月17日 五 六 日 - 二 三 四 五 六
65	Ť	*	发团	2 个工作日	2020年4月5日	2020年4月6日	60	弥思盈,任紫萱	
66		*	管理员模块	7 个工作日	2020年4月7日	2020年4月15日			
67		*	商家审核	2 个工作日	2020年4月7日	2020年4月8日	42	任紫萱,薛明星	
68		*	统计分析	1 个工作日	2020年4月9日	2020年4月9日	67	任紫萱,薛明星	
69		*	备份	1 个工作日	2020年4月10日	2020年4月10日	68	任紫萱,薛明星	
70	į	*	买家账号管理	2 个工作日	2020年4月11日	2020年4月13日	42	任紫萱,薛明星	
71		*	文章管理	1 个工作日	2020年4月14日	2020年4月14日	42	任紫萱, 薛明星	
72		*	广告管理	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月15日	42	任紫萱,薛明星	
73		*	项目监控	3 个工作日	2020年4月16日	2020年4月19日			
74		*	各项指标监控	1 个工作日	2020年4月16日	2020年4月16日	42	张书慧	
75		*	监控评审	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月17日	74	薛明星,张书慧,弥思盈,	-
76	ŧ	*	变更评审	1 个工作日	2020年4月18日	2020年4月18日	75	薛明星,张书慧,弥思盈,	
77	ŧ	*	例会	1 个工作日	2020年4月19日	2020年4月19日	42	张书慧,薛明星,王立雨,何	1
78		*	管理干系人	6 个工作日	2020年4月20日				
79		*	发布项目信息	2 个工作日	2020年4月20日	2020年4月21日	42	王立雨	
80		*	报告监控指标	2 个工作日	2020年4月22日	2020年4月23日	42	王立雨	
81		*	干系人沟通	2 个工作日		2020年4月27日	42	王立雨	
82		*	团队建设	50 个工作日		2020年7月6日			
83		*	培训	7 个工作日		2020年5月6日	42	任紫萱, 弥思盈, 张书慧, 正	
84		*	娱乐活动	2 个工作日	2020年5月7日	2020年5月8日	42	张书慧,薛明星,王立雨,何	1
85	ŧ	*	沟通	2 个工作日	2020年5月9日	2020年5月11日	42	张书慧,薛明星,王立雨,何	1
86		*	采购	30 个工作日		2020年6月22日	42	项目经理	
87		*	项目验收	10 个工作日	2020年6月23日	2020年7月6日	43	张书慧,薛明星,王立雨,何	1
88		*	收尾	62 个工作日	2020年7月7日	2020年9月30日			
89		*	项目终验	20 个工作日	2020年7月7日	2020年8月3日	87	张书慧,薛明星,王立雨,	5
90		*	结束采购	21 个工作日	2020年8月4日	2020年9月1日	87	王立雨	
91		*	项目内部收尾	21 个工作日	2020年9月2日	2020年9月30日	87	张书慧,薛明星,王立雨,	1































