

标识号	任务模式	任务名称	I	二期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五	六 日	2020年2月17日 一 二 三 四 五	20 六 日 -
33	1	规划采购	6	个工作日	2020年2月28日	2020年3月6日				<u>/ </u>		/ \ H
34	-	自制外购分析		个工作日	2020年2月28日		17	王立雨				
35	-	制定采购文件		个工作日	2020年2月29日		34	王立雨				
36	*	规划风险	3	个工作日	2020年3月7日	2020年3月10日						
37	*	识别风险	1	个工作日	2020年3月7日	2020年3月7日	15, 21, 2	王立雨				
38	*	风险分析	1	个工作日	2020年3月8日	2020年3月8日	37	王立雨				
39	*	制定风险登记		个工作日		2020年3月11日		王立雨				
40	*	规划整合	1	个工作日		2020年3月12日	39	王立雨				
41	*	执行与监控	2	1 个工作日		2020年4月10日						
42	*	组件项目团队	3	个工作日	2020年3月13日		7	王立雨,任紫萱				
43	*	项目执行	2	4 个工作日	2020年3月13日	2020年4月15日						
44	*	用户模块	9	个工作日	2020年3月13日	2020年3月25日						
45	*	注册登录	1	个工作日		2020年3月13日		任紫萱,王立雨				
46	*	首页	2	个工作日		2020年3月16日		王立雨,任紫萱				
47	*	浏览商品	1	个工作日		2020年3月17日		任紫萱,王立雨				
48	*	搜索拼团	1	个工作日		2020年3月18日		任紫萱,王立雨				
49	*	参加拼团		个工作日		2020年3月20日		任紫萱,王立雨				
50	*	下单		个工作日		2020年3月21日		任紫萱,王立雨				
51	*	支付	1	个工作日		2020年3月22日	50	王立雨,任紫萱				
52	*	我的	3	个工作日	2020年3月23日	2020年3月25日						
53	*	全部订单	2	个工作日	2020年3月23日	2020年3月24日						
54	*	已完成	J 里 2	个工作日		2020年3月24日		任紫萱,王立雨				
55	*	待付款i	J 里 2	个工作日		2020年3月24日		任紫萱,王立雨				
56	*	待发货1	1 単 2	个工作日		2020年3月24日		任紫萱,王立雨				
57	*	待收货	1	个工作日		2020年3月24日		任紫萱,王立雨				
58	*	添加地址	1	个工作日		2020年3月25日	45	任紫萱,王立雨				
59 60	7	商家模块	8	个工作日	2020年3月26日	2020年4月6日	40	沙田乃 				
61	7	注册入驻	2	个工作日		2020年3月27日		弥思盈,任紫萱				
62	T	订单处理		个工作日	2020年3月28日 2020年3月31日		60	弥思盈,任紫萱				
63		商品管理 统计数据			2020年3月31日 2020年4月3日	2020年4月2日 2020年4月3日	61 62	弥思盈,任紫萱 弥思盈,任紫萱				
64		カージャックス カース カース カース カース カース カース カース カース カース カー		个工作日	2020年4月3日	2020年4月3日	63	弥思盈,任紫萱				
	7	问》即且	1	1 11111	2020平4万4日	2020平4万4日	00	까心皿, 江系旦				
			任务		非活动里程码	₽ ◇	仅开始时	 	基线里和	呈碑	\Diamond	
	拆分				北江北校市		仅完成时		基线总统			
福口				A	手动任务	- "	外部任务		単度	П		
				~						}.		
口州:					一 仅工期		外部里程		手动进			
			项目摘要		手动摘要总成	Ž	最后期限	Į	进度落员	言		
			非活动任务		手动摘要		基线					
						等 2 克						
						第 2 页						

识号 任务 模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五 六 日	2020年2月17日 - 二 三 四	20
	上	2 个工作日	2020年4月5日	2020年4月6日	60	弥思盈,任紫萱	五 ハ ロ	<u> — — = M</u>	Д Л Д -
					00	沙尼 纽,住系旦			
0	管理员模块	7 个工作日	2020年4月7日	2020年4月15日	4.0	分比类 共和日			
67	商家审核	2 个工作日	2020年4月7日	2020年4月8日	42	任紫萱,薛明星			
68	统计分析	1 个工作日	2020年4月9日	2020年4月9日	67	任紫萱,薛明星			
69	备份	1 个工作日				任紫萱,薛明星			
70	买家账号管理	2 个工作日		2020年4月13日		任紫萱, 薛明星			
71	文章管理	1 个工作日		2020年4月14日		任紫萱, 薛明星			
72	广告管理			2020年4月15日	42	任紫萱, 薛明星			
73	项目监控	3 个工作日	2020年4月16日	2020年4月19日					
74	各项指标监控	1 个工作日	2020年4月16日	2020年4月16日	42	张书慧			
75	监控评审	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月17日	74	王立雨, 弥思盈, 张书慧,			
76	变更评审	1 个工作日		2020年4月18日		王立雨, 弥思盈, 张书慧,			
77	例会	1 个工作日		2020年4月19日		弥思盈,任紫萱,王立雨,			
78	管理干系人	6 个工作日		2020年4月27日		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
79	发布项目信息	2 个工作日		2020年4月21日	42	王立雨			
80	报告监控指标	2 个工作日				王立雨			
81	干系人沟通			2020年4月27日		王立雨			
82	团队建设	50 个工作日	2020年4月28日	2020年7月6日					
83	培训	7 个工作日			42	王立雨, 薛明星, 张书慧,			
84	娱乐活动	2 个工作日	2020年5月7日	2020年5月8日	42	弥思盈,任紫萱,王立雨,			
85	沟通	2 个工作日	2020年5月9日	2020年5月11日	42	弥思盈,任紫萱,王立雨,			
86	采购					项目经理			
87	项目验收	10 个工作日	2020年6月23日	2020年7月6日	43	弥思盈,任紫萱,王立雨,			
	收尾		2020年7月7日	2020年9月30日	10	加心皿 ,正家 旦, 上立門,			
89	项目终验	20 个工作日	2020年7月7日	2020年3月3日	87	弥思盈, 王立雨, 薛明星,			
90	结束采购		2020年8月4日	2020年9月1日	87	王立雨			
91	项目内部收尾	21 个工作日	2020年9月2日	2020年9月30日		弥思盈,任紫萱,王立雨,			
	- V H L 1 HL/V_	ar I TILH	7070 0/12 H	7020 0/100 H		/////////////////////////////////////			
81 🔽	<u> </u>	21 个工作日	2020年9月2日	2020年9月30日	87				































